Weekly report

25/09/2023 - 01/10/2023

Total: **104:15:00**   Amount: **0,00 USD**

Project/Time	Mo, Sep 25	Tu, Sep 26	We, Sep 27	Th, Sep 28	Fr, Sep 29	Sa, Sep 30	Su, Oct 1	Total
Ilmastokompassi	16:05:00	44:45:00	28:55:00	02:45:00	11:45:00	—	—	104:15:00
Aarni Miikkulainen	00:35:00	03:20:00	04:25:00	00:15:00	01:15:00	—	—	09:50:00
Hannah Leinson	—	06:05:00	05:30:00	—	04:10:00	—	—	15:45:00
Mika Desideri	02:00:00	07:00:00	04:10:00	—	04:20:00	—	—	17:30:00
Olli Hartonen	01:00:00	07:10:00	05:00:00	—	02:00:00	—	—	15:10:00
Paulus Pärssinen	09:00:00	07:10:00	—	02:30:00	—	—	—	18:40:00
Pieta Tuomisto	—	07:00:00	05:00:00	—	—	—	—	12:00:00
Ville Saastamoinen	03:30:00	07:00:00	04:50:00	—	—	—	—	15:20:00
TOTALS	16:05:00	44:45:00	28:55:00	02:45:00	11:45:00	—	—	104:15:00

Detailed report

25/09/2023 - 01/10/2023

Total: 104:15:00   **Billable:** 104:15:00   **Amount:** 0,00 USD

Date	Description	Duration	User
29/09/2023	Profile data fetching from database Ilmastokompassi	02:05:00 12:15:00 - 14:20:00	Mika Desideri 0,00 USD
29/09/2023	get contents from database through to climateprofiles page with mika Ilmastokompassi	01:55:00 12:15:00 - 14:10:00	Hannah Leinson 0,00 USD
29/09/2023	team lunch with mika and olli Ilmastokompassi	00:35:00 11:40:00 - 12:15:00	Hannah Leinson 0,00 USD
29/09/2023	lunch with team Ilmastokompassi	00:40:00 11:35:00 - 12:15:00	Mika Desideri 0,00 USD
29/09/2023	read new code, set up psql locally Ilmastokompassi	01:15:00 10:00:00 - 11:15:00	Aarni Miikkulainen 0,00 USD
29/09/2023	local postgres, useSWR documentation, profile page fetching Ilmastokompassi	01:35:00 10:00:00 - 11:35:00	Mika Desideri 0,00 USD
29/09/2023	Climateprofiles frontend fetch and business lunch Ilmastokompassi	02:00:00 10:00:00 - 12:00:00	Olli Hartonen 0,00 USD
29/09/2023	postgres conf and routes to frontend from backend Ilmastokompassi	01:40:00 10:00:00 - 11:40:00	Hannah Leinson 0,00 USD
28/09/2023	Write and read dailys Ilmastokompassi	00:15:00 15:45:00 - 16:00:00	Aarni Miikkulainen 0,00 USD
28/09/2023	SWR Ilmastokompassi - [frontend]	00:45:00 14:15:00 - 15:00:00	Paulus Pärssinen 0,00 USD
28/09/2023	backend restructuring & misc Ilmastokompassi - [backend]	01:45:00 11:45:00 - 13:30:00	Paulus Pärssinen 0,00 USD
27/09/2023	SWR pull request review and merging Ilmastokompassi	00:10:00 21:28:00 - 21:38:00	Ville Saastamoinen 0,00 USD
27/09/2023	Reading SWR documentation Ilmastokompassi	00:40:00 20:40:00 - 21:20:00	Ville Saastamoinen 0,00 USD
27/09/2023	Solve poetry & postgres issues with team & give info of ux workshop Ilmastokompassi	00:30:00 14:00:00 - 14:30:00	Hannah Leinson 0,00 USD

27/09/2023	Go through use cases for UI by using learned techniques from the workshop	00:45:00	Hannah Leinson
	Ilmastokompassi	13:15:00 - 14:00:00	0,00 USD

27/09/2023	UI planning	00:50:00	Pieta Tuomisto
	Ilmastokompassi	13:10:00 - 14:00:00	0,00 USD

27/09/2023	Lunch with team	00:20:00	Pieta Tuomisto
	Ilmastokompassi	12:50:00 - 13:10:00	0,00 USD

27/09/2023	Team lunch with pieta	00:25:00	Hannah Leinson
	Ilmastokompassi	12:50:00 - 13:15:00	0,00 USD

27/09/2023	Profile page, postgres problem solving	02:20:00	Mika Desideri
	Ilmastokompassi	12:10:00 - 14:30:00	0,00 USD

27/09/2023	Backend connection for climateProfilePage	02:30:00	Olli Hartonen
	Ilmastokompassi	12:00:00 - 14:30:00	0,00 USD

27/09/2023	Work on routes and fix psql problems with Mika and Olli	02:25:00	Aarni Miikkulainen
	Ilmastokompassi	12:00:00 - 14:25:00	0,00 USD

27/09/2023	Business lunch	00:30:00	Mika Desideri
	Ilmastokompassi	11:30:00 - 12:00:00	0,00 USD

27/09/2023	Business lunch	00:30:00	Olli Hartonen
	Ilmastokompassi	11:30:00 - 12:00:00	0,00 USD

27/09/2023	Business lunch	00:30:00	Aarni Miikkulainen
	Ilmastokompassi	11:30:00 - 12:00:00	0,00 USD

27/09/2023	Climate profile page	01:20:00	Mika Desideri
	Ilmastokompassi	10:10:00 - 11:30:00	0,00 USD

27/09/2023	Climate profile page	01:30:00	Aarni Miikkulainen
	Ilmastokompassi	10:00:00 - 11:30:00	0,00 USD

27/09/2023	ClimateProfilePage	02:00:00	Olli Hartonen
	Ilmastokompassi	09:30:00 - 11:30:00	0,00 USD

27/09/2023	UX/UI workshop	03:50:00	Pieta Tuomisto
	Ilmastokompassi	09:00:00 - 12:50:00	0,00 USD

27/09/2023	UX design workshop	03:50:00	Hannah Leinson
	Ilmastokompassi	09:00:00 - 12:50:00	0,00 USD

27/09/2023	UX workshop	04:00:00	Ville Saastamoinen
	Ilmastokompassi	09:00:00 - 13:00:00	0,00 USD

26/09/2023	Creating environment workflow guide	00:45:00	Ville Saastamoinen
	Ilmastokompassi	14:15:00 - 15:00:00	0,00 USD

26/09/2023	Climateprofile page base	01:10:00	Pieta Tuomisto
	Ilmastokompassi	13:50:00 - 15:00:00	0,00 USD
26/09/2023	Creating schema.sql, reviewing past Ohjelmistotuotanto projects for PostgreSQL design guides	00:35:00	Ville Saastamoinen
	Ilmastokompassi	13:40:00 - 14:15:00	0,00 USD
26/09/2023	Creating Daily Scrum -template on Discord	00:10:00	Ville Saastamoinen
	Ilmastokompassi	13:30:00 - 13:40:00	0,00 USD
26/09/2023	Database planning, Profile page/cards	03:00:00	Mika Desideri
	Ilmastokompassi	12:00:00 - 15:00:00	0,00 USD
26/09/2023	Sprint 2 and database planning	01:50:00	Pieta Tuomisto
	Ilmastokompassi	12:00:00 - 13:50:00	0,00 USD
26/09/2023	Database, climateprofile page	03:10:00	Olli Hartonen
	Ilmastokompassi	12:00:00 - 15:10:00	0,00 USD
26/09/2023	Product backlog up to date, plan database, create markdown of database with Paulus	02:05:00	Hannah Leinson
	Ilmastokompassi	12:00:00 - 14:05:00	0,00 USD
26/09/2023	Designing database with team, creating tasks and user stories on GitHub	01:30:00	Ville Saastamoinen
	Ilmastokompassi	12:00:00 - 13:30:00	0,00 USD
26/09/2023	clean up notes	00:30:00	Aarni Miikkulainen
	Ilmastokompassi	11:45:00 - 12:15:00	0,00 USD
26/09/2023	Group vibe check	00:30:00	Pieta Tuomisto
	Ilmastokompassi	11:30:00 - 12:00:00	0,00 USD
26/09/2023	Team meeting and get to know each other	00:30:00	Hannah Leinson
	Ilmastokompassi	11:30:00 - 12:00:00	0,00 USD
26/09/2023	Grouping with team	00:30:00	Mika Desideri
	Ilmastokompassi	11:30:00 - 12:00:00	0,00 USD
26/09/2023	Health check with project team	00:30:00	Ville Saastamoinen
	Ilmastokompassi	11:30:00 - 12:00:00	0,00 USD
26/09/2023	Lunch and grouping	01:00:00	Olli Hartonen
	Ilmastokompassi	11:00:00 - 12:00:00	0,00 USD
26/09/2023	Lunch with team	00:30:00	Pieta Tuomisto
	Ilmastokompassi	11:00:00 - 11:30:00	0,00 USD
26/09/2023	lunch with team	00:30:00	Mika Desideri
	Ilmastokompassi	11:00:00 - 11:30:00	0,00 USD
26/09/2023	team lunch	00:30:00	Hannah Leinson
	Ilmastokompassi	11:00:00 - 11:30:00	0,00 USD

Date	Description	Duration	Time	User	Amount
26/09/2023	Lunch with project team Ilmastokompassi	00:30:00 11:00:00 - 11:30:00	Ville Saastamoinen 0,00 USD
26/09/2023	Github review Ilmastokompassi	00:30:00 10:30:00 - 11:00:00	Pieta Tuomisto 0,00 USD
26/09/2023	Checking GitHub basics with project team Ilmastokompassi	00:30:00 10:30:00 - 11:00:00	Ville Saastamoinen 0,00 USD
26/09/2023	Lunch + Sprint 2 begin + Database structuring Ilmastokompassi - [git, database, documentation]	05:00:00 10:00:00 - 15:00:00	Paulus Pärssinen 0,00 USD
26/09/2023	sprint retrospective Ilmastokompassi	01:00:00 10:00:00 - 11:00:00	Hannah Leinson 0,00 USD
26/09/2023	Sprint retro and github Ilmastokompassi	01:00:00 10:00:00 - 11:00:00	Olli Hartonen 0,00 USD
26/09/2023	Sprint retro Ilmastokompassi	00:30:00 10:00:00 - 10:30:00	Ville Saastamoinen 0,00 USD
26/09/2023	Sprint 1 retro Ilmastokompassi	00:50:00 09:40:00 - 10:30:00	Pieta Tuomisto 0,00 USD
26/09/2023	Client meeting Ilmastokompassi	02:00:00 08:00:00 - 10:00:00	Hannah Leinson 0,00 USD
26/09/2023	Client meeting and retro Ilmastokompassi	02:50:00 08:00:00 - 10:50:00	Aarni Miikkulainen 0,00 USD
26/09/2023	Costumer meeting Ilmastokompassi	02:00:00 08:00:00 - 10:00:00	Olli Hartonen 0,00 USD
26/09/2023	Meeting with client and retro Ilmastokompassi	03:00:00 08:00:00 - 11:00:00	Mika Desideri 0,00 USD
26/09/2023	Customer meeting Ilmastokompassi	01:40:00 08:00:00 - 09:40:00	Pieta Tuomisto 0,00 USD
26/09/2023	Client meeting Ilmastokompassi	02:00:00 08:00:00 - 10:00:00	Ville Saastamoinen 0,00 USD
26/09/2023	Client meeting Ilmastokompassi - [meeting]	02:10:00 07:50:00 - 10:00:00	Paulus Pärssinen 0,00 USD
25/09/2023	Git & Sprint 1 production release Ilmastokompassi - [openshift/k8s, git]	00:30:00 18:30:00 - 19:00:00	Paulus Pärssinen 0,00 USD
25/09/2023	Review materials and documentation Ilmastokompassi	00:35:00 18:05:00 - 18:40:00	Aarni Miikkulainen 0,00 USD

| 25/09/2023 | Review Kubernetes/OpenShift documentation made by Paulus | 00:15:00 | Ville Saastamoinen |
| | Ilmastokompassi | 18:00:00 - 18:15:00 | 0,00 USD |

| 25/09/2023 | Reading documentation | 01:00:00 | Olli Hartonen |
| | Ilmastokompassi | 16:20:00 - 17:20:00 | 0,00 USD |

| 25/09/2023 | Ensuring that the staging deployment now really works, finally | 04:30:00 | Paulus Pärssinen |
| | Ilmastokompassi - [openshift/k8s] | 14:00:00 - 18:30:00 | 0,00 USD |

| 25/09/2023 | Lunch with Ville | 00:30:00 | Mika Desideri |
| | Ilmastokompassi | 11:30:00 - 12:00:00 | 0,00 USD |

| 25/09/2023 | Lunch with Mika from project team | 00:30:00 | Ville Saastamoinen |
| | Ilmastokompassi | 11:30:00 - 12:00:00 | 0,00 USD |

| 25/09/2023 | database design with Ville and Cypress | 01:30:00 | Mika Desideri |
| | Ilmastokompassi | 10:00:00 - 11:30:00 | 0,00 USD |

| 25/09/2023 | Database design & Cypress tests with Mika | 01:30:00 | Ville Saastamoinen |
| | Ilmastokompassi | 10:00:00 - 11:30:00 | 0,00 USD |

| 25/09/2023 | OpenShift documentation & k8s ImageStream config | 04:00:00 | Paulus Pärssinen |
| | Ilmastokompassi - [openshift/k8s, git, ci/cd, documentation] | 09:00:00 - 13:00:00 | 0,00 USD |

| 25/09/2023 | Project management, checking PostgreSQL documentation, preliminary planning of database on whiteboard | 01:15:00 | Ville Saastamoinen |
| | Ilmastokompassi | 08:30:00 - 09:45:00 | 0,00 USD |