

Weekly report

11/12/2023 - 17/12/2023

Total: **62:10:00**



Project/Time	Mo, Dec 11	Tu, Dec 12	We, Dec 13	Th, Dec 14	Fr, Dec 15	Sa, Dec 16	Su, Dec 17	Total
Ilmastokompassi	03:50:00	33:25:00	10:30:00	08:55:00	05:30:00	—	—	62:10:00
Aarni Miikkulainen	00:35:00	06:05:00	—	01:15:00	02:00:00	—	—	09:55:00
Hannah Leinson	—	04:00:00	01:30:00	—	—	—	—	05:30:00
Mika Desideri	—	04:55:00	02:35:00	—	—	—	—	07:30:00
Olli Hartonen	—	06:00:00	02:00:00	—	—	—	—	08:00:00
Paulus Pärssinen	03:00:00	03:30:00	—	—	01:30:00	—	—	08:00:00
Pieta Tuomisto	—	05:40:00	04:25:00	07:30:00	02:00:00	—	—	19:35:00
Ville Saastamoinen	00:15:00	03:15:00	—	00:10:00	—	—	—	03:40:00
TOTALS	03:50:00	33:25:00	10:30:00	08:55:00	05:30:00	—	—	62:10:00

Detailed report

11/12/2023 - 18/12/2023

Total: 62:40:00



Date	Description	Duration	User
11/12/2023	Review pull requests made by Paulus Ilmastokompassi	00:15:00 08:50:00 - 09:05:00	Ville Saastamoinen
11/12/2023	Fix reshuffling of the fact quiz questions and remove broken social media share Ilmastokompassi	03:00:00 19:30:00 - 22:30:00	Paulus Pärssinen
11/12/2023	Prepare for client meeting and write retro Ilmastokompassi	00:35:00 20:00:00 - 20:35:00	Aarni Miikkulainen
12/12/2023	Customer meeting Ilmastokompassi	01:00:00 07:50:00 - 08:50:00	Pieta Tuomisto
12/12/2023	Client meeting and retrospective Ilmastokompassi	02:00:00 08:00:00 - 10:00:00	Aarni Miikkulainen
12/12/2023	Client meeting + Retro + Brainstorming the demo + Luxury business lunch Ilmastokompassi	03:30:00 08:00:00 - 11:30:00	Paulus Pärssinen
12/12/2023	Client meeting Ilmastokompassi	01:00:00 08:00:00 - 09:00:00	Hannah Leinson
12/12/2023	Client meeting, retro and planning for demo. Ilmastokompassi	02:40:00 08:00:00 - 10:40:00	Olli Hartonen
12/12/2023	Meeting with client, retro, demo planning Ilmastokompassi	02:40:00 08:00:00 - 10:40:00	Mika Desideri
12/12/2023	Client meeting Ilmastokompassi	01:00:00 08:00:00 - 09:00:00	Ville Saastamoinen
12/12/2023	Post-customer meeting vibing Ilmastokompassi	00:25:00 08:50:00 - 09:15:00	Pieta Tuomisto
12/12/2023	sprint retrospective Ilmastokompassi	01:00:00 09:00:00 - 10:00:00	Hannah Leinson
12/12/2023	Sprint retrospective Ilmastokompassi	01:00:00 09:00:00 - 10:00:00	Ville Saastamoinen
12/12/2023	Project retro Ilmastokompassi	00:45:00 09:15:00 - 10:00:00	Pieta Tuomisto

12/12/2023	Final demo prep Ilmastokompassi	00:45:00 10:00:00 - 10:45:00	Aarni Miikkulainen
12/12/2023	Final demo planning Ilmastokompassi	00:40:00 10:00:00 - 10:40:00	Pieta Tuomisto
12/12/2023	demo planning Ilmastokompassi	00:30:00 10:00:00 - 10:30:00	Hannah Leinson
12/12/2023	Discussion about project demo Ilmastokompassi	00:40:00 10:00:00 - 10:40:00	Ville Saastamoinen
12/12/2023	Business lunch, planning demo and refactoring quiz. Ilmastokompassi	03:20:00 10:40:00 - 14:00:00	Olli Hartonen
12/12/2023	Luxury lunch with team Ilmastokompassi	01:35:00 10:40:00 - 12:15:00	Pieta Tuomisto
12/12/2023	Deluxe business lunch Ilmastokompassi	01:20:00 10:40:00 - 12:00:00	Aarni Miikkulainen
12/12/2023	Luxury business lunch Ilmastokompassi	00:45:00 11:00:00 - 11:45:00	Mika Desideri
12/12/2023	luxury business lunch Ilmastokompassi	01:00:00 11:00:00 - 12:00:00	Hannah Leinson
12/12/2023	Luxury business lunch with project team Ilmastokompassi	00:30:00 11:00:00 - 11:30:00	Ville Saastamoinen
12/12/2023	Work on final demo Ilmastokompassi	02:00:00 12:00:00 - 14:00:00	Aarni Miikkulainen
12/12/2023	demo planning Ilmastokompassi	01:30:00 12:30:00 - 14:00:00	Mika Desideri
12/12/2023	Final demo planning Ilmastokompassi	01:15:00 12:45:00 - 14:00:00	Pieta Tuomisto
12/12/2023	peer review Ilmastokompassi	00:30:00 13:15:00 - 13:45:00	Hannah Leinson
12/12/2023	Add work hours report to GitHub from sprint 6 week 2 Ilmastokompassi	00:05:00 21:05:00 - 21:10:00	Ville Saastamoinen
13/12/2023	Demo text writing Ilmastokompassi	01:25:00 09:50:00 - 11:15:00	Pieta Tuomisto
13/12/2023	Prepairing demo, business lunch and recording swiping. Ilmastokompassi	02:00:00 11:00:00 - 13:00:00	Olli Hartonen

13/12/2023	Lunch with team Ilmastokompassi	00:30:00 11:15:00 - 11:45:00	Pieta Tuomisto
13/12/2023	business lunch, planning/making demo Ilmastokompassi	02:35:00 11:15:00 - 13:50:00	Mika Desideri
13/12/2023	Demo filming + text writing Ilmastokompassi	02:30:00 11:45:00 - 14:15:00	Pieta Tuomisto
13/12/2023	peer review Ilmastokompassi	01:30:00 12:00:00 - 13:30:00	Hannah Leinson
14/12/2023	Demo editing Ilmastokompassi	03:30:00 10:00:00 - 13:30:00	Pieta Tuomisto
14/12/2023	Demo editing Ilmastokompassi	04:00:00 14:00:00 - 18:00:00	Pieta Tuomisto
14/12/2023	Read demo slides, write peer review Ilmastokompassi	01:15:00 16:00:00 - 17:15:00	Aarni Miikkulainen
14/12/2023	Add final demo to YouTube and add its link to demo presentation Ilmastokompassi	00:10:00 19:50:00 - 20:00:00	Ville Saastamoinen
15/12/2023	Final demo Ilmastokompassi	02:00:00 08:00:00 - 10:00:00	Pieta Tuomisto
15/12/2023	Final demo Ilmastokompassi	02:00:00 08:00:00 - 10:00:00	Aarni Miikkulainen
15/12/2023	Production environment order bureaucracy Ilmastokompassi	01:30:00 13:00:00 - 14:30:00	Paulus Pärssinen
18/12/2023	Move from ilmastokompassi.it.helsinki.fi -> ilmastokompassi.helsinki.fi Ilmastokompassi	00:30:00 19:30:00 - 20:00:00	Paulus Pärssinen